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En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá 

Camina Segura”, se presenta a continuación el informe detallado sobre el nivel de ejecución 

del proyecto de inversión con código 7536, denominado “Implementación del Programa de 

Beneficios Económicos Periódicos para Colocadores de Lotería en Bogotá D.C.”. Este 

proyecto tiene como objetivo principal garantizar el acceso a un mecanismo de protección 

social para una población históricamente excluida del sistema de seguridad social, en 

particular los colocadores de lotería tradicionales, mediante la vinculación progresiva al 

Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 

El presente informe expone de manera sistemática los avances en la ejecución física y 

financiera del proyecto durante el primer trimestre de 2025, así como las principales 

actividades desarrolladas, resultados obtenidos, y retos identificados para el cumplimiento 

de las metas trazadas. Esta información permite monitorear el grado de cumplimiento de 

los objetivos institucionales en el marco de la política pública social y laboral del Distrito 

Capital, asegurando la trazabilidad de la gestión y promoviendo la transparencia en el uso 

de los recursos públicos. 

La implementación de este proyecto responde a la necesidad de generar condiciones 

mínimas de bienestar y dignidad para los trabajadores informales del sector lotero, 

contribuyendo así al cierre de brechas sociales y al fortalecimiento del enfoque de inclusión 

y equidad social promovido por la Administración Distrital. 

Indicadores Plan de Desarrollo 

 
El avance de ejecución de la meta “Realizar el, 100, %, de las acciones de fortalecimiento 

tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la 

ciudadanía” durante el periodo enero a marzo de 2025, es decir, lo transcurrido del Plan de 

Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, presenta un avance del 33,02%, tal como se indica en 

la tabla: 
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Tabla 1. Indicadores PI Plan de desarrollo 
Entidad 0240 - Lotería de Bogotá 

Objetivo 
Estratégico 

05 – Bogotá confía en su gobierno 

Programa 33 – Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable 

Indicador 
Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y 
orientadas a una mejor prestación de los servicios al ciudadano 

Meta 
2305 - Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional 
orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía 

Actividad Implementar 4 programas BEPS para los colocadores de Lotería de Bogotá 

VIGENCIA 
Programación 

PDD 
Programación 

2025 
Ejecución 
Vigencia 

Avance 

De la Vigencia 
Transcurrido 

PD 

2025 4,00 1,00 33,02 33,02% 33,02% 

TOTAL PDD 33,02%% 

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación 
Fuente: Aplicativo SEGPLAN 

I. Ejecución Proyecto de Inversión 7536 - Implementación Programa de 

Beneficios Económicos Periódicos para Colocadores de Lotería Bogotá 

D.C 

Recursos programados vigencia 2025  

El total de recursos programados en el proyecto de inversión, vigencia 2025, es de 

$241.000.000: 

Tabla 2. Proyecto de Inversión Directa 2025 

PROGRAMA / ENTIDAD / PROYECTO PROGRAMACIÓN 2025 

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $241.000.000 

0240 - Lotería de Bogotá $ 241.000.000 

7536 - Implementación Programa de Beneficios Económicos Periódicos para 
Colocadores de Lotería Bogotá D.C 

$ 241.000.000 

TOTAL PDD $241.000.000 

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación 

 

Ejecución magnitud física vigencia 2025 

 
La ejecución en la magnitud física de la actividad “Implementar 4 programas BEPS para los 

colocadores de Lotería de Bogotá”, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025, 

presenta avances relacionados con el proceso de trámite y formalización de la adición al 

convenio interadministrativo suscrito con la entidad administradora del programa, 

Colpensiones. Este proceso, que se encontraba en curso desde el primer semestre del año, 

ha requerido la armonización de aspectos técnicos, financieros y jurídicos entre las 

entidades participantes, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y viabilidad integral 

del proyecto. 
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Como resultado de las gestiones adelantadas, durante el trimestre se desarrollaron 

reuniones técnicas y jurídicas orientadas a la estructuración definitiva de la adición 

contractual, asegurando la disponibilidad presupuestal y la ampliación de los tiempos 

requeridos para la ejecución efectiva del proyecto BEPS para Colocadores de Lotería. Este 

avance representa un hito clave para el cumplimiento de los compromisos del Plan de 

Desarrollo Distrital, al consolidar la alianza interinstitucional necesaria con Colpensiones 

para la implementación de las acciones técnicas y operativas del programa. 

De igual manera, se implementó una estrategia de recuperación que incluyó la 

reprogramación detallada de las actividades, la asignación prioritaria de recursos humanos 

y técnicos, y la creación de un esquema de seguimiento conjunto con Colpensiones, que 

permite reportar periódicamente los avances del proceso y realizar ajustes de manera 

oportuna. Así mismo, la Lotería de Bogotá solicitó formalmente a Colpensiones un informe 

sobre los loteros priorizados y las opciones para la entrega de los recursos, analizando las 

modalidades de anualidad vitalicia o fomento al ahorro, lo que facilitará la toma de 

decisiones respecto a la aplicación más adecuada del beneficio. 

Gracias a estas acciones, el proyecto mantiene su viabilidad técnica, financiera y 

administrativa, y cuenta con las condiciones necesarias para iniciar la ejecución efectiva en 

diciembre de 2025, garantizando el cumplimiento integral de la meta establecida en el Plan 

de Desarrollo Distrital. 

Ejecución presupuestal vigencia 2025 

 
Al realizar el análisis de la ejecución presupuestal correspondiente a la inversión directa del 

proyecto, con corte al mes de septiembre de 2025, se mantiene una ejecución del 33,02 %, 

equivalente a $79.589.041. Este valor corresponde a la utilización de recursos asociados al 

contrato suscrito con Colpensiones durante la vigencia 2024, cuyo desembolso se efectuó 

en el mes de enero de 2025. El presupuesto total disponible para la vigencia asciende a 

$241.000.000, de los cuales $161.410.959 permanecen pendientes de ejecución, 

condicionados a la formalización de la adición contractual actualmente en fase final de 

trámite. Se espera que, una vez suscrita dicha adición, se activen las actividades restantes 

y se reactive la dinámica financiera de acuerdo con las metas y el plan operativo anual 

actualizado. 
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Proyecto asociado a las metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS 

 
Es importante destacar que el proyecto de inversión de la Lotería de Bogotá está asociado 

al ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, asociadas a la meta de la ODS 16.6. Crear 

a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

  
Tabla 3.  Proyecto asociado a la ODS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA META ACTIVIDAD 
ODS 

META ODS 
INDICADOR 

SEGPLAN 
%EJECUCIÓN 
marzo 2025 ODS 

Primario 
ODS 

Secundarios  

Bogotá confía 
en su gobierno 

Fortalecimiento 
institucional para un 
gobierno confiable 

Realizar el 100% de 
las acciones de 
fortalecimiento 
tecnológico e 
institucional 

orientados a una 
mejor prestación de 

los servicios a la 
ciudadanía 

Implementar 
4 

programas 
BEPS para 

los 
colocadores 
de Lotería 
de Bogotá 

1. Fin de la 
Pobreza 

2. Hambre 
cero 

 
10. Reducción 

de las 
desigualdades  

1.3. 
Implementar 

a nivel 
nacional 

sistemas y 
medidas 

apropiados 
de protección 

social para 
todos, 

incluidos 
niveles 

mínimos, y, 
de aquí a 

2030, lograr 
una amplia 

cobertura de 
las personas 

pobres y 
vulnerables 

Porcentaje de 
acciones de 

fortalecimiento 
tecnológico e 
institucional 

implementadas 
y orientadas a 

una mejor 
prestación de 

los servicios al 
ciudadano 

0% 
De la meta 

2025 
 

0% 
Del total del 

P.I. 

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación 

 
 

Conclusiones  

 
❖ Durante el tercer trimestre de 2025 se evidenciaron avances administrativos y 

técnicos asociados al proceso de formalización de la adición contractual con 

Colpensiones, aunque aún no se registran ejecuciones físicas o financieras 

adicionales. Estos avances permiten proyectar la activación del proyecto en el cierre 

del año, una vez culminen los trámites de adición. 

❖ La formalización de la adición al convenio interadministrativo continúa siendo el 

principal factor determinante para el inicio efectivo de la implementación del 

programa BEPS. No obstante, las gestiones adelantadas por la Lotería de Bogotá y 

Colpensiones han permitido garantizar la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal 

del proyecto. 

❖ Se logró avanzar en la coordinación interinstitucional y en la solicitud de información 

a Colpensiones sobre los loteros priorizados y las modalidades de entrega de los 

beneficios, elementos fundamentales para definir los mecanismos de aplicación de 

los recursos. 
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❖ Persiste la necesidad de consolidar un esquema de seguimiento conjunto y una 

estrategia de segmentación de beneficiarios que priorice a los colocadores más 

vulnerables, fortaleciendo la focalización y el impacto social del programa. 

❖ Se proyecta que en el cuarto trimestre de 2025 se formalice la adición contractual y 

se realicen los giros correspondientes, permitiendo la ejecución efectiva de las 

acciones programadas y el cumplimiento integral de la meta del Plan de Desarrollo 

Distrital. 

Recomendaciones   

 
❖ Realizar con urgencia la formalización de la adición al convenio con la entidad 

operadora (Colpensiones), con el fin de garantizar la reactivación del proyecto y 

evitar mayores rezagos en su implementación. 

❖ Establecer un cronograma de contingencia que permita recuperar el tiempo perdido 

y ejecutar eficientemente los recursos disponibles en el cuarto trimestre del año. 

❖ Implementar una estrategia clara de segmentación que priorice a los beneficiarios 

más vulnerables, lo cual permitirá una asignación más eficiente y justa de los 

recursos. 

❖ Mejorar los flujos de información interna entre las dependencias responsables del 

proyecto para asegurar una entrega oportuna, clara y consolidada de los datos 

necesarios para la elaboración de informes a la Secretaría Distrital de Planeación. 

❖ Consolidar durante el último trimestre de 2025 la formalización definitiva de la 

adición contractual y realizar los giros correspondientes, garantizando la 

disponibilidad de los recursos y la ejecución efectiva de las actividades 

programadas. 

 
Cordialmente, 

 
 
JESÚS EDUARDO MÉNDEZ 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 
Revisó:   Jesús Eduardo Méndez – Jefe de Oficina Asesora de Planeación 
Elaboró:  Michael Medina Ulloa - Contratista 


